
Emscher Wassertechnik GmbH 
Lippe Wassertechnik GmbH 

Brunnenstraße 37
45128 Essen

T	 0201 3610 - 0

info@ewlw.de 
www.ewlw.de
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Emscher Wassertechnik GmbH und 
Lippe Wassertechnik GmbH sind moderne 
Dienstleister für das gesamte Leistungs-
spektrum des Wassermanagements. 

Als Tochterunternehmen von Emscher- 
genossenschaft und Lippeverband sind  
wir starke Partner für Industrie, Kom- 
munen und Gewerbe.

Projekt-
steuerung



 

Fördermittelmanagement

Projekte benötigen oft externe Finanzierung, z. B. 
öffentliche Fördermittel. Die Projektsteuerung un-
terstützt bei der Identifikation, Beantragung, Verwal-
tung und Einhaltung von Auflagen.

Projektberichterstattung

Regelmäßige Überwachung und Fortschrittsberich-
te sind entscheidend in der Projetsteuerung. Sie 
sichern Transparenz für alle Beteiligten und ermög-
lichen zeitnahe und präzise Kommunikation aller 
relevanten Informationen

Risikomanagement

Projekte bergen Risiken, die den Erfolg gefährden 
können. Risikomanagement beinhaltet Identifizie-
rung, Bewertung und Entwicklung von Strategien 
zur Minderung oder Vermeidung dieser Risiken.

Unsere Leistungen

Eine erfolgreiche Projektsteuerung erfordert eine ganz- 
heitliche Herangehensweise. Durch die sorgfältige 
Planung, kontinuierliche Überwachung und effektive 
Kontrolle aller Projektaktivitäten kann sichergestellt 
werden, dass Projekte effizient und qualitativ hochwer-
tig abgeschlossen werden. Ein systematischer Ansatz 
in der Projektsteuerung trägt wesentlich dazu bei, die 
Ziele des Projekts zu erreichen.

Terminplanung

Eine gründliche Terminplanung mit detaillierten Zeitplä-
nen ist die Grundlage jedes erfolgreichen Projekts, da 
sie alle Phasen von der Initiierung bis zum Abschluss 
strukturiert und die Koordination der Aktivitäten sicherstellt.

Kosten- und Budgetkontrolle

Effektive Kosten- und Budgetkontrolle vermeidet finanzielle 
Engpässe, hält das Projekt im Budget und minimiert Risiken 
durch regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen.
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